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1 Sammenfatning
I nærværende artikel diskuteres implementeringen af Ny Anlægsbudgettering på baneområdet.
Diskussionen er gennemført på flere niveauer, idet der indledningsvis gives en overordnet be-
skrivelse af baggrunden og det egentlige formål med Ny Anlægsbudgettering og efterfølgende
redegøres i detalje for de værktøjer og den struktur, der er nødvendig, for at Ny Anlægsbudget-
tering kan implementeres.
Ny Anlægsbudgettering er baseret på de to grundlæggende principper, at der anvendes erfarings-
baseret budgettering, og at der etableres sporbarhed i baneprojekter. Princippet om anvendelse
af erfaringsbaseret data er i sig selv simpelt, men det viser sig at være ganske kompliceret at
etablere det grundlag, som muliggør, at erfaringsbaseret data kan anvendes i praksis. Dette er en
væsentlig observation, som danner grundlaget for det meste af artiklens indhold. Det beskrives,
hvorfor den praktiske anvendelse er udfordrende, og i naturlig forlængelse heraf beskrives de tre
elementer, som sikrer, at udfordringerne kan løses. Løsningen forudsætter, at der etableres en
hensigtsmæssig data- og projektstruktur, at der etableres et hensigtsmæssigt aggregeringsniveau
til brug ved budgettering, samt at der opbygges en prisdatabase, som skal undergå kontinuerlig
vedligeholdelse. Disse tre aspekter er diskuteret individuelt, og den detaljerede redegørelse har
til hensigt at give læseren en forståelse af kompleksiteten i de enkelte problemstillinger såvel som
et godt overblik over, hvorledes disse er løst.
Artiklen fokuserer på en diskussion af de nødvendige forudsætninger og forklarer, hvordan disse
opstår som afledte behov af de overordnede krav i Ny Anlægsbudgettering. Endvidere redegø-
res for, hvorledes forudsætningerne imødegås ved anvendelse af værktøjer og opbygning af en
hensigtsmæssig datastruktur. Figur 1 illustrerer sammenhængen mellem krav i Ny Anlægsbud-
gettering og udviklingen af værktøjer og struktur.
Krav og målsætninger i Ny 
Anlægsbudgettering
Nødvendige forudsætninger 
skal være opfyldt, så krav og 
målsætninger kan 
efterkommes
Behov for værktøjer og 
strukturer afledt fra 
nødvendige forudsætninger
Udvikling af værktøjer og 
strukturer
Figur 1: Figuren illustrerer sammenhængen mellem krav og målsætninger i Ny Anlægsbudgettering og de værktøjer
og den struktur, der er blevet udviklet og som anvendes. Det fremgår, hvorledes værktøjer og struktur er afledte behov
af de oprindelige krav og målsætninger.
Principperne i Ny Anlægsbudgettering er ikke specifikke for baneområdet og kan således finde
mere generel anvendelse indenfor økonomistyring på andre fagområder. Diskussioner og konklu-
sioner fra artiklen kan derfor umiddelbart generaliseres til andre fagområder, selvom artiklen
tager sit udgangspunkt i diskussionen af implementering af Ny Anlægsbudgettering på baneom-
rådet.
Side 1 af 9
Trafikdage på Aalborg Universitet 2010                            ISSN 1603-9696                                                                     1
1.1 Baggrund
Med baggrund i en række betydelige budgetoverskridelser på statslige anlægsprojekter gennem-
førte Finansministeriet i 2006 en analyse af afsluttede projekter. Det fremgik af analysen, at
der med budgetteringsmetoden, der anvendtes på daværende tidspunkt, ikke i tilstrækkelig grad
kunne etableres projektbudgetter, som senere var i overensstemmelse med de endelige anlægsom-
kostninger. Af analysen fremgik endvidere, at det i tilfælde med budgetændringer var vanskeligt
at forklare afvigelser mellem det oprindelige budget og de endelige anlægsomkostninger.
Som en konsekvens af ovennævnte analyseresultater blev det med akt 16, 24. oktober 2006 po-
litisk besluttet, at indføre Ny Anlægsbudgettering på Transportministeriets område, dvs. for
infrastrukturprojekter på vej og bane. Ny Anlægsbudgettering er, som beskrevet, funderet på de
to grundlæggende principper, at der skal anvendes erfaringsbaseret budgettering, og at der skal
etableres sporbarhed og gennemsigtighed i projektbudgetter. Den erfaringsbaserede budgettering
indbefatter anvendelse af erfaringsbaserede enhedspriser og korrektionstillæg og bygger på anta-
gelsen, at det bedst mulige bud på fremtiden er givet ved empiriske erfaringer, der er opsamlet fra
fortiden. Sporbarhed og gennemsigtighed i projektbudgetterne bevirker, at eventuelle ændringer
i projektforudsætninger og disses økonomiske konsekvenser kan dokumenteres, og at det derfor
er muligt at årsagsforklare, når der indtræffer budgetændringer i projekter.
Erfaringsbaseret budgettering bygger på et simpelt princip om anvendelse af empirisk data,
og er i sig selv ikke en ny tanke. Givet, at Ny Anlægsbudgettering bygger på erfaringsbaseret
budgettering, kan implementeringen af Ny Anlægsbudgettering således fremstå som en simpel
opgave. I praksis er implementeringsprocessen dog yderst udfordrende, og det er både væsentligt
og interessant at diskutere, hvorledes disse udfordringer imødegås.
2 Grundlaget for anvendelse af erfaringsbaseret data
Som beskrevet indledningsvis er de to grundtanker bag Ny Anlægsbudgettering, at der anvendes
erfaringsbaserede enhedspriser til budgettering, og at der skal være sporbarhed i forbindelse med
ændringer af projektets økonomi og af de opgaver, som projektet omfatter (herefter benævnt
projektets fysik). Nedenfor fremstilles forudsætningerne, der er nødvendige for anvendelse af
erfaringsbaseret data.
Grundlaget for anvendelse af erfaringsdata er en ensartet dataopsamling i en veldefineret struktur,
hvori forskellige observationer kan sammenlignes. Sammenlignelighed er afgørende, og det er
således nødvendigt, at strukturen er defineret hensigtsmæssigt og er i overensstemmelse med
konkrete behov. I forbindelse med implementering af Ny Anlægsbudgettering på baneområdet
er der gjort en række overvejelser omkring udarbejdelse af en hensigtsmæssig struktur, og et
grundlæggende spørgsmål er, hvad der skal opsamles, og hvordan det ønskes, at observationer
skal kunne sammenlignes.
Overordnet findes tre grundlæggende forudsætninger, som skal være opfyldt, hvis kravene i Ny
Anlægsbudgettering skal kunne efterkommes.
• Der skal etableres en veldefineret data- og projektstruktur
• Der skal etableres et hensigtsmæssigt aggregeringsniveau til budgettering, opfølgning og
dataopsamling
• Der skal ske opbygning, vedligeholdelse og anvendelse af prisdatabase
Punkterne er gennemgået i afsnittene nedenfor.
Side 2 af 9
Trafikdage på Aalborg Universitet 2010                            ISSN 1603-9696                                                                     2
2.1 Sammenlignelighed mellem baneprojekter
Projekter, der udføres på baneområdet, er som udgangspunkt sammenlignelige på en lang ræk-
ke punkter. Med Ny Anlægsbudgettering er det hensigten at opsamle erfaringer på tværs af
projekter og udnytte disse fremadrettet. På et overordnet niveau er sammenligning på tværs af
projekter i høj grad hensigtsmæssig, selvom der på et mere detaljeret niveau i praksis altid vil
være større eller mindre variationer fra projekt til projekt. Således er det eksempelvis muligt
at sammenligne den udførte fysik i et sporombygningsprojekt i Hovedstadsområdet med fysik-
ken i et sporombygningsprojekt i Nordjylland, selvom der umiddelbart er stor forskel mellem
projekterne. Grundlaget, som muliggør sammenligning, udgøres af en række parametre, som er
beskrivende for begge projekter. En betydelig udfordring i forbindelse med implementering af Ny
Anlægsbudgettering er således at identificere disse karakteristiske parametre og efterfølgende at
konstruere en struktur, som er kompatibel med dem.
2.2 Strukturer
For at visualisere idéen bag standardstrukturen, kan et projekt opfattes som en mængde, hvoraf
den del af projektet, som det er muligt at sammenligne med andre projekter, udgør en delmængde.
Denne opfattelse kan anvendes på alle projekter. Figur 3 illustrerer fællesmængden for indholdet
i tre projekter.
Målsætningen for standardstrukturen er, at denne skal udgøres af en række poster, som for et
arbitrært projekt beskriver den del af projektet, som kan sammenlignes med alle andre projekter.
Standardstrukturen er defineret sådan, at en projektøkonomi er inddelt i tre klasser. De tre klasser
er hhv.
• Standardposter
• Tværgående poster
• Særlige poster
Med "Standardposter" forstås udførelse af opgaver/fysik, der kan standardiseres og derfor sam-
menlignes på tværs af projekter. "Standardfysikomkostninger" refererer således til omkostnin-
ger, som knytter sig til sådanne opgaver. "Tværgående poster" kan ligeledes standardiseres og
sammenlignes på tværs af projekter og inkluderer blandt andre omkostninger til projektering,
byggeplads og administration. "Særlige poster" er typisk fysik, der ikke går igen på tværs af pro-
jekter, og som derfor optræder som særlige på et givent projekt. Omkostninger der knytter sig til
"Tværgående poster" og "Særlige poster" benævnes tværgående omkostninger henholdsvis særli-
ge omkostninger. Et givent projekt kan da inddeles i overensstemmelse med standardstrukturen
således at alt, hvad der kan sammenlignes med andre projekter, allokeres til standardposterne og
de tværgående poster. Dette er vist på figur 2 hvor inddelingen af at projekt fremgår. "Poster"
indeholder alt det, der kan sammenlignes, mens "Resterende" indeholder det resterende, som
ikke kan sammenlignes.
I forbindelse med implementering af Ny Anlægsbudgettering er det en udfordring at udvikle stan-
dardstrukturen, så den i videst muligt omfang er dækkende for alle projekter. Det er nødvendigt
at identificere og beskrive områderne, hvori projekter på baneområdet er sammenlignelige og
endvidere at identificere parametrene, der kan anvendes på tværs af projekter i beskrivelse af
sammenlignelighed.
2.2.1 Standardstrukturer i baneprojekter
I nærværende afsnit findes en detaljeret gennemgang af standardstrukturen i Ny Anlægsbudgette-
ring, som også beskrives ovenfor. Standardstrukturen er egentlig en veldefineret økonomistruktur,
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Elementer i et 
projekt
Poster
Standardposter
Tværgående 
poster
Resterende
Særlige poster
Projekt y
Projekt x
Projekt z
Figur 2: Skematisk oversigt, der viser fordelingen af det
økonomiske indhold i et baneprojekt i standardstrukturen.
Standardposter og tværgående poster udgør den del af et
projekt, som kan sammenlignes med andre projekter.
Figur 3: Illustration af tre projekter, og hvorledes der
eksisterer et område, hvori projekterne kan sammenlig-
nes. I ethvert projekt vil findes en delmængde, der kan
sammenlignes med andre projekter. Det er formålet med
standardstrukturen, at den beskriver dette område, hvori
alle projekter kan sammenlignes.
som en projektøkonomi inddeles i. Økonomistrukturen udgøres overordnet af de tre forskellige
aggregeringsniveauer, hovedpost-, post- og underpostniveau, som det fremgår af Figur 4.
Hovedposterne refererer på baneområdet til de forskellige fagområder, som er angivet i Figur 5.
Et projekt kan bestå af én eller flere hovedposter.
Underposterne udgør det laveste detaljeringsniveau i et projekt og svarer til de specifikke tilbud-
sposter, der optræder på tilbudslister i forbindelse med udbud, indkøbslister i forbindelse med
bygherreleverancer, interne timer, rådgiverkontrakter med videre.
Hovedpost
Post
Underpost Underpost Underpost
Post
Underpost Underpost
Post
Underpost Underpost Underpost
Figur 4: Figuren viser økonomistrukturen, som udgøres af aggregeringsniveauerne hovedpost-, post-, og underpostniveau.
Spor Broer Forst It & Tele Bygninger Sikring Kørestrøm Stærkstrøm Sikring
Figur 5: Oversigt over de forskellige fagområder, som et baneprojekt kan indeholde.
Et projekt budgetteres på postniveauet. Omkostningerne til "Standardposter", "Særlige poster"
og "Tværgående poster", som vist ovenfor, er netop omkostninger placeret på postniveauet. De-
taljeringsgraden af postniveauet svarer til en hensigtsmæssig aggregering af fysik og udførelse.
Aggregeringsniveauet diskuteres uddybende i afsnit 2.3. Til hver post er knyttet en enhed, en
mængde og en omkostning. Som nævnt ovenfor er standardposterne et udtryk for de typiske
arbejder, der laves i forbindelse med et baneprojekt og som kan sammenlignes på tværs af pro-
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jekter. Standardposterne er defineret således, at de udgør den tilstrækkelige forudsætning for, at
den del af hvert enkelt projekt, der potentielt kan være sammenfaldende med andre projekter,
kan beskrives fuldstændigt udelukkende ved brug af posterne. I et givent projekt kan samtli-
ge omkostninger, der placeres på standardposterne, derfor sammenlignes med omkostninger på
standardposterne i andre projekter. Poststrukturen er skitseret på figur 6.
Post
Post 1: Beskrivelse
Post 2: Beskrivelse
Post n: Beskrivelse
Enhed Mængde Omkostning
Figur 6: Skitsering af standardstrukturen. Hver post inde-
holder enhed, mængde og omkostning.
Standardstrukturen anvendes gennem et helt
projektforløb fra initiering til projektafslut-
ning, og den danner derved grundlag for en høj
grad af sporbarhed i projektøkonomien. Dette
er tilfældet, fordi den konsistente anvendelse
af standardstrukturen fordrer, at overblikket
kan bevares, når ændringer i projektøkonomi-
en indtræffer, og at det således er muligt at
bestemme specifikt i et projekt, hvad der er
årsagen til dem. Den høje grad af sporbarhed
muliggør derved årsagsforklaringer i forbindel-
se med ændringer i projektet. Styres økonomi-
en på et mere aggregeret niveau, vil der ikke i
samme grad være mulighed for dette.
2.3 Aggregeringsniveauer
Som det fremgår af forrige afsnit, arbejdes der i standardstrukturen i Ny Anlægsbudgettering
med forskellige aggregeringsniveauer. Nærværende afsnit redegør for, hvorfor det er nødvendigt
med forskellige aggregeringsniveauer, og hvorledes aggregeringen foretages.
Generelt er det i forbindelse med økonomistyring en grundlæggende udfordring at finde det
aggregeringsniveau, som er mest hensigtsmæssigt til økonomisk budgettering, opfølgning og af-
rapportering. Det kan virke naturligt at spørge, hvorfor ikke blot økonomistyringen foregår på
det mest detaljerede niveau ("søm-og-skruerniveau")? Svaret er ganske simpelt, at det i praksis
er yderst kompliceret at bibeholde det økonomiske overblik, som er nødvendigt, når der skal
foretages økonomistyring.
På baneområdet er økonomistrukturen defineret, som det fremgår af Figur 4. På det mest de-
taljerede niveau vil alle projekter umiddelbart være sammenlignelige bortset fra nogle få speci-
alkomponenter. Men da et projekt ved initiering er beskrevet på et højere aggregeringsniveau
(postniveauet), er det hensigtsmæssigt ligeledes at anvende dette niveau i økonomistyring. Dette
kan illustreres ved at betragte et givent sporombygningsprojekt. Ved projektinitiering vil det
eksempelvis besluttes, at der skal udføres y km af en given type sporombygning, og først efter-
følgende afklares det, at denne opgave tilsvarer en række givne mængder af forskellige enheder
fra en tilbudsliste. Det er derfor hensigtsmæssigt at anvende det højere aggregeringsniveau (po-
stniveauet) gennem et helt projektforløb.
Hensigtsmæssige aggregeringsniveauer medfører, at et projekt kan følges og styres i den samme
struktur gennem hele sin cyklus fra den indledende afklaring af de fysiske behov, over planlæg-
ning ved skrivebordet til udførelse og endelig ibrugtagning. Dette er af afgørende betydning for
sporbarhed og dermed årsagsforklaringer, som netop er et af kravene i Ny Anlægsbudgettering, i
forbindelse med ændringer i et projekt. Ligeledes er det afgørende, at et passende aggregerings-
niveau udgør et fælles sprog på tværs af banesektoren.
På det øverste aggregeringsniveau, hovedpostniveauet, findes det overordnede økonomiske over-
blik. En hovedpost aggregeres som en sum af de underliggende poster, og aggregeringen fra
postniveau til hovedpostniveau er derfor simpel. Den egentlige økonomistyring foretages på post-
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niveauet. Postniveauet er defineret som en aggregering af det underliggende niveau, som udgøres
af tilbudslister i forbindelse med udbud, indkøbslister i forbindelse med bygherreleverancer, rå-
dgiverkontrakter med videre. Aggregeringen fra underpostniveau til postniveau er som oftest
væsentligt mere kompliceret end aggregeringen fra postniveau til hovedpostniveau.
2.3.1 Datarelationer mellem aggregeringsniveauer
Sammenhængene mellem de forskellige aggregeringsniveauer er afgørende for opsamlingen af
erfaringsdata. Som beskrevet i forrige afsnit eksisterer der en entydig sammenhæng mellem
hovedpost- og postniveau, hvorimod sammenhængen mellem underpostniveau og postniveau
er mere kompliceret. Sammenhængen fra underpostniveau til postniveau benævnes Databro,
og denne er essentiel for den kontinuerlige økonomistyring, når et projekt er i udførelse, så-
vel som for opsamling af erfaringsdata til fremadrettet brug, når et projekt er afsluttet. I et
givent projekt afhænger databroens udseende i høj grad af projektindholdet, og det er derfor
nødvendigt at konstruere en individuel databro for hvert projekt.
Figur 7: Illustration af sammenhængen mellem
underpostniveauet og postniveauet. Sammenhæn-
gen er givet ved en lineær afbildning, som kal-
des en databro. For hvert enkelt projekt defineres
en individuel databro, som er i overensstemmelse
med projektindholdet.
I praksis udgøres databroen af en lineær afbildning,
som definerer, hvorledes omkostningerne på underpost-
niveauet fordeles på postniveauet. På figur 7 er illustre-
ret et eksempel på en sammenhæng, hvor posterne til
venstre symboliserer underpostniveauet, og posterne til
højre symboliserer postniveauet. Det er karakteristisk,
at antallet af underposter er væsentligt større end an-
tallet af poster. Det er illustreret, hvorledes nogle poster
er én-til-én-afbildninger af en given underpost, medens
andre poster udgøres af en vægtet sum af forskellige un-
derposter. Det skal bemærkes, at pilene på figur 7 kan
repræsentere både én-til-én-overførsel af omkostninger
og vægtet overførsel af omkostninger til flere forskelli-
ge poster. Vægtningen er defineret ved konstruktion af
databroen i det enkelte projekt, og den afhænger af spe-
cifikke forhold i projektet.
2.4 Formel beskrivlse af databro
For at give en mere formel beskrivelse af databroen vil vi i et givent fag betragte et givent
projekt med n poster og m underposter, og hvor m n. Vi kan opskrive disse i hver sin vektor,
så postomkostningerner er samlet i den n-dimensionale vektor p, og underpostomkostningerne
er samlet i den m-dimensionale vektor u, givet ved
p =

p1
p2
...
pn
 , u =

u1
u2
...
um
 . (2.1)
Databroen kan da skrives som n×m-matricen
B =

B11 B12 · · · B1m
B21
. . .
. . . B2m
...
. . .
. . .
...
Bn1 Bn2 · · · Bnm
 , (2.2)
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som afbilder elementerne i u på elementerne i p, sådan at
pi =
m∑
j=1
Bijuj . (2.3)
For at underpostomkostningerne fordeles korrekt på postomkostningerne, må det gælde, at
0 ≤ Bij ≤ 1 for alle i, j og
n∑
i=1
Bij = 1 for alle j . (2.4)
3 Erfaringsbaseret budgettering
I nedenstående afsnit beskrives, hvordan standardstrukturen anvendes til budgettering, og hvor-
dan det håndteres, at projekter kan være sammenlignelige på fysik men stadig afvige væsentligt
på økonomi, fordi de respektive karakteristiske parametre i projekterne varierer.
3.1 Budgettering af nye projekter
I baneprojekter foregår budgettering, opfølgning og afsluttende dataindsamling på postniveauet.
Når et nyt projekt startes op, fastlægges det, hvilke opgaver der skal udføres og i hvilket omfang.
Opgaverne tilknyttes standardstrukturen, således at projektet beskrives i denne.
En erfaringsbaseret enhedspris er en beregnet gennemsnitlig omkostning per mængdeenhed, som
er beregnet på baggrund af opsamlede realiserede priser fra gennemførte projekter. Når stan-
dardfysikken i et projekt er fastlagt, anvendes erfaringsbaserede enhedspriser til at estimere
omkostningerne med henblik på udarbejdelse af det første budget i projektet. For hver post
multipliceres enhedsprisen med fysikmængden, og resultatet er et estimat af den samlede om-
kostning for denne post. Ved denne fremgangsmåde anvendt for alle poster kan det første estimat
af projektets budget udarbejdes.
3.1.1 Anvendelse af erfaringsbaserede priser på baneområdet
Konsistent opsamling af realiserede data fra gennemførte projekter i standardstrukturen mu-
liggør opbygning og vedligeholdelse af en database. På baneområdet kaldes denne database for
Prisdatabasen, og den indeholder data fra baneprojekter, som er gennemført efter 2003. Fra
hvert projekt gemmes data i standardstrukturen sammen med såkaldte karakteristiske parame-
tre. De karakteristiske parametre indeholder information om forhold i forbindelse med projektets
udførelse, som er bestemmende for prisen, og det er netop disse parametre, der anvendes som
udvælgelseskriterier, når en erfaringsbaseret enhedspris skal beregnes. Af eksempler på karak-
teristiske variable kan nævnes spærrings- og arbejdsforhold, geografisk placering af projektet,
og hvorvidt projektet inkluderer kørestrøm. De karakteristiske parametre er bestemmende for
omkostningerne i et projekt. Eksempelvis er det dyrere at anlægge jernbanespor i Hovedstads-
området tæt på øvrig infrastruktur, end det er på den jyske hede.
At to projekter er sammenlignelige betyder, at også de karakteristiske parametre i de to projekter
er det. Det gælder derfor, at omkostningerne til et nyt projekt estimeres ved hjælp af erfaringsba-
serede enhedspriser, som er beregnet på baggrund af projekter, hvor de karakteristiske parametre
er sammenlignelige med dem, der findes i det nye projekt. Prisdatabasen kan udføre beregninger
af erfaringsbaserede enhedspriser på automatiseret vis, og det er netop de karakteristiske para-
metre, der anvendes til at angive søgekriterier.
Det er afgørende, at prisdatabasen løbende holdes opdateret ved tilføjelse af data fra nyligt gen-
nemførte projekter. I det tilfælde hvor prisdatabasen er hensigtsmæssigt opdateret, vil den danne
grundlag for beregning af enhedspriser, som er funderet på videst muligt omfang af erfaring. Når
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disse enhedspriser anvendes til estimering af de endelige omkostninger ved indledning af et nyt
projekt, repræsenterer det fremkomne budget således det bedste bud på en plausibel projektø-
konomi.
Fremgangsmåden med anvendelse af erfaringsbaserede enhedspriser og projekter, som forløber
i en fastlagt økonomisk struktur fører i sidste ende til mere solide budgetter, som allerede fra
begyndelsen af et projekt giver et mere realistisk bud på de endelige projektomkostninger.
3.1.2 Formel beskrivelse af prisdatabasen og dens virkemåde
Nedenfor findes en mere formel gennemgang af prisdatabasen og dens virkemåde. Vi betragter
udelukkende situationen indenfor et givent fag. For den i'te post i det k'te projekt angiver vi de
totale omkostninger som
Oki . (3.1)
Den totale realiserede mængde angives for samme post i samme projekt som
xki . (3.2)
De karakteristiske parametre angives som
pik1 , pi
k
2 , . . . , pi
k
s , (3.3)
hvor der er s parametre. For nemheds skyld kan parametrene samles i den s-dimensionale vektor
pik ≡
(
pik1 , pi
k
2 , . . . , pi
k
s
)
. (3.4)
De totale omkostninger og den totale realiserede mængde afhænger af de karakteristiske para-
metre
Oki = O
k
i
(
pik
)
, xki = x
k
i
(
pik
)
. (3.5)
Med prisdatabasen beregnes den erfaringsbaserede enhedspris, Di
(
pik
)
, for den i'te post med et
givent valg af karakteristiske parametre som
Di
(
pik
)
=
p∑
k=1
O˜ki
(
pik
)
p∑
`=1
x`i
(
pik
) , (3.6)
hvor der i databasen findes p projekter, som matcher de valgte værdier for parametrene. Med
notationen O˜ki
(
pik
)
menes, at omkostningerne er prisreguleret hensigtsmæssigt. Dette kan skrives
som
O˜ki
(
pik
)
≡ Oki
(
pik
)
qn0,n , (3.7)
hvor qn0,n er en prisopregningsfaktor, der opregner fra projektets prisår, n0, til det givne år n.
Vi har
qn0,n = (1 + κn0,n0+1) (1 + κn0+1,n0+2)× · · · × (1 + κn1,n) , (3.8)
hvor κi,j angiver de respektive prisindeks. Ved budgettering af et nyt projekt estimeres omkostnin-
gen Eki
(
pik
)
ved at multiplicere den beregnede enhedspris (3.6) med omfanget af standardfysik,
yki
(
pik
)
, som udføres i projektet. Vi har således
Eki
(
pik
)
= Di
(
pik
)
yki
(
pik
)
. (3.9)
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4 Den videre proces
Implementeringen af Ny Anlægsbudgettering på baneområdet er planlagt som en længerevaren-
de proces, som vi i skrivende stund befinder os midt i. Det er naturligt at betragte processens
fremadrettede forløb og de tidsperspektiver, der arbejdes med. Standardstrukturen, som anven-
des i Ny Anlægsbudgettering, ligger fast og er taget i anvendelse indenfor flere fag. Ved udgangen
af 2010 skal en nyudviklet version af prisdatabasen være implementeret. Den nuværende version
af prisdatabasen er en Excelmodel, der er naturligt begrænset af rammerne i Excel, hvorimod
den nye model er en business intelligence-softwareløsning baseret på en egentlig database. Appli-
kationen udvikles af en ekstern udvikler, og i skrivende stund forestår en snarlig præsentation og
test af den første prototypeversion. Databroer konstrueres i dag individuelt i hvert enkelt projekt
i Excel, og der er igangsat et projekt, som skal afklare mulighederne for på sigt at automatisere
udarbejdelsen af databroer. Denne udvikling af databro og prisdatabase er en del af den over-
ordnede systemunderstøttelsesplan i Ny Anlægsbudgettering, der skal danne grundlag for en fuld
systemunderstøttelse for alle processer, når implementeringen er afsluttet.
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